

SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ

ÉS

DIAGNOSTICUM ZRT.

KÖZÖTT

„Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Tolna Megyei Balassa János Kórházban az EFOP-1.8.21-18-2019-00062. számú pályázat keretében”

TÁRGYBAN

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Diagnosticum Zrt.** (székhely: 1047 Budapest, Attila utca 126.; Cg: 01-10-042168; adószám: 10824487-2-41; képvis.: Galóczi Imre igazgató) mint **Eladó**;

másrészről a **Tolna Megyei Balassa János Kórház** (székhely: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7.; törzskönyvi azonosító szám: 416306; adószám: 15416308-2-17; képvis.: dr. Németh Csaba főigazgató; pénzügyi ellenjegyző: Kis Zoltán Károly gazdasági igazgató) mint **Vevő** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés megkötésének jogi előzményei

1.1. Vevő és Eladó (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) rögzítik, hogy egymással „Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Tolna Megyei Balassa János Kórházban az EFOP-1.8.21-18-2019-00062. számú pályázat keretében” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2022. január 25. napján adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a 3. ajánlati rész vonatkozásában, amely módosításában megállapodnak az alábbiakban részletezett indokok okán.

2. A szerződésmódosítás indokai

- 2.1. A Szerződés módosítását a következő, kellő gondossággal történő eljárás mellett sem előre látható okok tették szükségessé.
- 2.2. Vevő által az 1.1. pontban hivatkozott, 9 ajánlati részből álló közbeszerzési eljárásának csupán 5 ajánlati része zárult eredményesen, amelyek közé tartozik a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező ajánlati rész is. Az ajánlati részekben szereplő eszközök az EFOP-1.8.21-18-2019-00062 azonosítószámú projekt keretében kerülnek finanszírozásra, amely céljának megvalósításához, azaz meghatározott időtartamban, pontosan 2 hónapon át Vevő, mint egészségügyi intézmény osztályain fekvő betegektől vett "törletmintákból" a laboratórium által a kórokozók kitenyésztése és megvizsgálása, továbbá ezeknek az antibiotikumokkal szembeni érzékenységének vagy rezisztenciájának tanulmányozása, kizárólag a projekt keretében beszerzésre kerülő összes eszköz birtokában kezdhető meg. Ahogy Vevő azt kifejtette, 5 ajánlati rész zárult eredményesen, köztük a szóban forgó 3. is, ami viszont fogyóeszközöket tartalmaz, és azokat Vevő az eredménytelen részek eszközei segítségével megkezdett projektmegvalósítási időszakban tudja kizárólagosan felhasználni.
- 2.3. A szóban forgó ajánlati rész eszközei a táptalajok, melyek 1 hónapos szavatossági idővel bírnak. Vevő az eredménytelen ajánlati részek vonatkozásában új közbeszerzési eljárást indított, de a táptalajok sem hűtve, sem semmilyen módon nem tárolhatóak addig, amíg az annak eredményeképp megkötött adásvételi szerződések hatályba lépnek. A szavatossági idő lejártával a táptalajok minősége romlik, kiszáradnak, bepenészesednek, vagyis teljes mértékben használhatatlanná válnak. Nem lesznek alkalmasak megbízható bakteriológiai vizsgálatok elvégzésére, és ez pedig azt eredményezné, hogy a kapott eredmények teljes egészében megkérdőjelezhetőek lennének, vagyis hamis vizsgálati eredményekkel torzíthatják az egész projekt célját, így Vevő nem lenne képes teljesíteni a projekt megvalósításához vállalt feltételeket.
- 2.4. Ezen indokokból kifolyólag válik szükségessé a Szerződés módosítása a teljesítési határidő tekintetében az új közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötendő adásvételi szerződés(ek) lehetséges hatálybalépési idejének a figyelembevételével.

3. A szerződés Kbt. szerinti vizsgálata

3.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Vevő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. Továbbá a módosítás nem változtatja

meg a szerződés általános jellegét, és annak során az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti értékének 50%-át, mivel ellenérték-növekedésre egyáltalán nem is kerül sor a keretében.

- 3.2. Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás 2. „A szerződésmódosítás indokai” című pontban leírt, mindkét Szerződő Fél érdekkörén kívül eső, kellő gondosság mellett eljárva sem előre látható okok következtében beállott körülmények miatt a Szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjával összhangban álló módosítása megalapozott és indokolt, a Szerződő Felek által megvizsgált körülmények együttese megalapozza a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának az alkalmazását.

4. A szerződés módosítása

4.1. Szerződő Felek a Szerződés 3.1. alpontját az alábbiak szerint módosítják:

Eladó köteles az Árut az alábbiak szerint a teljesítés helyén átadni:

Ajánlati rész	Teljesítési határidő	Teljesítés helye
3.	A 3. ajánlati rész esetében Eladó és Vevő legkésőbb 2022. augusztus 22. napjáig egyeztetnek és megállapodnak a részletes szállítási ütemtervben (továbbiakban: Szállítási Ütemterv). Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az Árut 2022. szeptember 1. napja és 2022. december 1. napja között, az egyeztetett Szállítási Ütemtervnek megfelelően szállítja le. Vevő fenntartja a jogot arra, hogy a szállítást átütemezze. Erről az Eladót 5 naptári nappal az esedékes rész-szállítást megelőzően írásban köteles tájékoztatni.	Vevő székhelye, azaz a 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. (hrs.: 4727/7.) szám alatti Központi Labor Épülete


5. Záró rendelkezések

- 5.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás vonatkozásában a Kbt. 141. §-ában foglalt tilalmi korlátok nem állnak fenn, így a Szerződés módosítása jogszabályba nem ütközik.
- 5.2. A jelen szerződésmódosítás a mindkét fél erre jogosult képviselője általi aláírás napján lép hatályba.
- 5.3. Jelen szerződésmódosítás 3 számozott oldalból áll, három eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Vevőt, 1 példány az Eladót illeti.

Szerződő Felek a Szerződést egyebekben módosítani nem kívánják, áttanulmányozást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Szekszárd, 2022. április 20.

.....
Diagnosticum Zrt.
Képv.: Galóczi Imre igazgató
Eladó

 **Diagnosticum Zrt.**
1047 Bp., Attila u. 126
Adószám: 10824487-2-41

Szekszárd, 2022. április 19.

.....
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Képv.: dr. Németh Csaba főigazgató
Vevő

Pénzügyi ellenjegyzés a Vevő részéről:
Név: Kis Zoltán Károly gazdasági igazgató
Aláírás:
Kelt: Szekszárdon, 2022. április 19.

Költségvetési felügyelő:
Név: Vargáné Eppel Erika
Aláírás:
Kelt: Szekszárd, 2022. április 19.

Az okirat jogi szempontú vizsgálatát végezte Vevő részéről:

Dr. Szonja
Kamrái jogtanácsos
Tolna Megyei Balassa János Kórház
7100 Szekszárd, Béri B. Á. U.
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara
KASZ: 36074782