

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ

ÉS

PRO-PRIMER VÁLLALKOZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÉS
GREENNOVATE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KÖZÖTT

A BELGYÓGYÁSZATI ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA ÉS 99,8 KW NÉVLEGES
TELJESÍTMÉNYŰ NAPELEMES KISERŐMŰ TELEPÍTÉSE

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Tolna Megyei Balassa János Kórház** (székhely: 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5-7.; adószám: 15416308-2-17; PIR azonosító: 416306 ; számlaszám: 10046003-00317368-00000000; tel.: +3674501600 ; képv.: Dr. Németh Csaba főigazgató-helyettes orvosigazgató »lakcíme: 7100 Szekszárd, Cseri János utca 114/A. I/4.; elérhetősége: +36303301781« elektronikus építési napló naplóügyfél-jel: -) mint **megrendelő**;

másrészről a **PRO-PRIMER Vállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**. (székhely: 7100 Szekszárd, Mikes u. 24.; adószám: 11285029-2-17; Cg.17-09-002017; számlaszám: 10404601-46014043-00000000; elérhetőség: +3674511250; képv.: Péter Béla Lőrinc » lakcíme: 7140 Bátaszék, Flórián utca 8.; elérhetősége: +36209418499«) és a **GreenNovate Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1155 Budapest, Wysocki út 1. 2. em.; adószám: 23308165-2-42; Cg.01-09-184865; számlaszám: 11743040-20077961; elérhetőség: +36308308120; képv.: Lengyeltóti Zsolt ügyvezető » lakcíme: 2315 Szigethalom, Babits Mihály u 5/3.; elérhetősége: +36209348312« elektronikus építési napló naplóügyfél-jel:-) mint **vállalkozók** között alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy 2015. november 27. napjával vállalkozási szerződést kötöttek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122/A. § alapján nemzeti eljárásrend szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással induló közbeszerzési eljárás eredményeképpen „a Belgyógyászati épület felújítása és 99,8 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű telepítése” tárggyal, mely szerződés megkötésére a Kbt. 124. §-a alapján a közbeszerzési eljárásban közzétett végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően került sor. Felek 2015. december 2. napjával módosították a vállalkozási szerződés 5.1. pont első mondatát.
2. Felek a vállalkozási szerződés 2.1. pontjában rendelkeztek, hogy a szerződés a felek aláírását követően kizárólag akkor lép hatályba a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésének megfelelően, ha Megrendelő az európai uniós alaptól támogatást nyer a 3.3. és 3.4. alpontban meghatározott beruházás elvégzésére. 2015. december 2. napján közzétételre került „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című TIOP-2.2.8.A-15/1 kódszámú pályázati felhívás dokumentációja. A hatályos pályázati felhívás értelmében a projekt megvalósításának időpontja 2015. december 31. Annak érdekében, hogy a projekt keretében megvalósítandó beruházás, a vállalkozási szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesíthető és elszámolható legyen, a Felek módosítani kívánják a szerződés hatálybalépésének feltételét. Ugyanis amennyiben a hatálybalépés feltétele nem kerülne módosításra, úgy a pályázati kiírások értelmében a projekt biztosan nem valósulhatna meg, hiszen hatálybalépés hiányában a teljesítés sem lenne megkezdhető.

3. Felek nyilatkoznak, hogy a körülményeket megvizsgálták a Kbt. 132. § előírásai szerint, és megállapították, hogy a közbeszerzési szerződés módosítható, nem tartozik a 132. § (1) a-c) pontjában foglalt kizáró feltételek alá. Ha a szerződés módosításra nem kerülne, úgy az súlyosan sértené mind Megrendelő mind Vállalkozók lényeges jogos érdekét.

4. Felek a szerződés 2.1. pontot az alábbiak szerint módosítják:

„2.1. Felek rendelkeznek, hogy jelen szerződés a Felek aláírását követően kizárólag akkor lép hatályba a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésének megfelelően, ha az »Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása« című TIOP-2.2.8.A-15/1 kódszámú projektben Megrendelő pályázati támogatás iránti kérelmet terjeszt elő.”

5. Felek megállapítják, hogy Megrendelő a mai napon a pályázati támogatási iránti kérelmet benyújtotta.

6. Jelen szerződés módosítás a felek aláírásának napjával lép hatályba.


Felek az üzleti szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasást és értelmezést követően helybenhagyólag aláírták.

Szekszárd, 2015. december 14.



Tolna Megyei Balassa János Kórház
megrendelő

Ellenjegyzők a Megrendelő részéről:


pénzügyi ellenjegyző


Dr. Gaál Szonja
jogtanácsos
Tolna Megyei Balassa János Kórház
7100 Szekszárd-Béri B. Á. u. 5-7.
jogi ellenjegyző
jogtanácsos névjegyzék: 4/2011.


PRO-PRIMER Vállalkozó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
vállalkozó


GreenNovate Korlátolt Felelősségű
Társaság

vállalkozó
GreenNovate Kft.
1155 Budapest, Wysocki u. 1.
Adószám: 23308165-2-42
B.sz.: 11743040-20077961