

**Tolna Megyei Balassa János Kórház
2018**

| | A (köz)beszerzés tárgya | Mennyisége (mértékegység) | Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós) | Tervezett eljárás típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|-----|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | az eljárás megindításának tervezett időpontja (ééé.h.h.nn) | Szerződés időbeli hatálya (hónap) | |
| 1. | Különléle élelmiszerek beszerzése a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére" | 238841 kg, 660597 db, 17242 liter, 2870 csomag, 100 csomó, 7278 doboz. Összesen: 924928 | Uniós | Nyílt (Kbt. 81. §) | 2018.04.27 | 12 hónap | Nem |
| 2. | Mammográfia | 40 000 beavatkozás/év | Nemzeti | Nyílt (Kbt.113. § (1) bek.) | 2018.09.25 | 12 hónap | Nem |
| 3. | Vesekőzúzás szolgáltatás | 275 kezelés/év | Nemzeti | Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) | 2018.08.01 | 24 hónap | Nem |
| 4. | Gyári gyógyszerek | 6000 milliliter, 17000 milliliter, 80000 m3 | Nemzeti | Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) | 2018.05.30 | 12 hónap | Nem |
| 6. | Izületi protézisek | 2510 darab | Uniós | Nyílt (Kbt. 81. § (1) bek.) | 2018.07.03 | 12 hónap | Nem |
| 7. | Csontsebészeti implantátumok | 5197 darab | Nemzeti | Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) | 2018.07.10 | 12 hónap | Nem |
| 8. | Zárt vérvételi rendszerek | 611160 darab | Nemzeti | Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) | 2018.09.11 | 12 hónap | Nem |
| 9. | Varróanyag | 3359 darab | Nemzeti | Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) | 2018.08.07 | 12 hónap | Nem |
| 10. | Varrógép, varrógép tartozék | 846 darab | Nemzeti | Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) | 2018.09.04 | 12 hónap | Nem |
| 11. | „Ajánlatkérő 12 havi szükségletét kielégítő szemészeti műlencsék és kések beszerzése konszignációs raktár kialakításával” | 1391 darab | Nemzeti | Nyílt (Kbt.113. § (1) bek.) | 2018.04.26 | 12 hónap | Nem |
| 16. | Villamos energia szolgáltatás díja | 4 000 000 kWh | | 27/2015. (II.25.) Komm. R. (AEEK) ÖSSZEYONT | | | Nem |
| 17. | „Higiénikus mosó-csavaró gép beszerzése” | 1 db | Nemzeti | Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) | 2018.05.16 | 4 hónap | Nem |
| 18. | RTG kontrasztanyag | 300 liter | Nemzeti | Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) | 2018.10.03 | 12 hónap | Nem |
| 19. | Diagnosztikai tesztek | 2500000 vizsgálat | Uniós | Nyílt (Kbt. 81. §) | 2018.12.04 | 12 hónap | Nem |
| 20. | Termoterápiás kezelés | 221 kezelés | Nemzeti | Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) | 2018.11.14 | 12 hónap | Nem |

Tolna Megyei Balassa János Kórház
2018

| | A (köz)beszerzés tárgya | Mennyisége (mértékegység) | Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós) | Tervezett eljárás típus | Időbeli ütemezés | | Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? |
|-----|---|------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | az eljárás megindításának tervezett időpontja (éééé.hh.nn) | Szerződés időbeli hatálya (hónap) | |
| 21. | „EFOP-2.2.18-17-2017-00047 azonosítószámú „A Tolna Megyei Balassa János Kórház megbízottság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a betegazonosító rendszer működéséhez szükséges wifi hálózat kiépítése” | 1 db | Nemzeti | Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) | 2018.04.10 3 hónap | | Nem |
| 22. | „EFOP-2.2.18-17-2017-00047 azonosítószámú „A Tolna Megyei Balassa János Kórház megbízottság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a betegazonosító rendszer kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése” | 1 db | Nemzeti | Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) | 2018.04.10 3 hónap | | Nem |
| 23. | „Az „EFOP-1.10.3-17-2017-00033 azonosítószámú „Szakképzési programok a Balassa János Kórházban” | 10 db | Nemzeti | Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) | 2018.07.19 | 2020.03.31 | Nem |
| 24. | „Biztosítási szolgáltatások beszerzése” (Módosítás: 2018.06.27., Indok: új beszerzési igény) | 11 db | | 27/2015. (II.25.) Korm. R. (ÁEEK) ÖSSZEVONT | | | Nem |

Szekszárd, 2018. június 27.

Jóváhagyom:



Dr. Németh Csaba
főigazgató




Pál József
gazdasági igazgató